FASE	ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	INICIO	FIN
ACTOS PREPARATORIOS	SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	EMPRESA/MUNICIPIO/MINEDUCACIÓN	1/06/2025	14/07/2025
	PLAZO DEL CONVENIO	EMPRESA/MUNICIPIO/MINEDUCACIÓN	20/12/2023	19/09/2026
	PROCESO DE CONTRATACIÓN FIDUCIA	EMPRESA CONTRIBUYENTE	15/07/2025	14/08/2025
	CELEBRACIÓN CONTRATO DE FIDUCIA	EMPRESA CONTRIBUYENTE	15/08/2025	31/08/2025
	DEPOSITO MONTO FIDUCIA	EMPRESA CONTRIBUYENTE	15/08/2025	14/09/2025
	EJECUCIÓN CONTRATO FIDUCIA	FIDUCIA	15/09/2025	31/12/2026
INTERVENTORÍA	SELECCIÓN INTERVENTORÍA	MINEDUCACIÓN	15/09/2025	17/04/2025
	FIRMA ACTA DE INICIO INTERVENTORÍA	MINEDUCACIÓN	18/04/2026	24/04/2026
	EJECUCIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA	1/05/2026	31/11/2026
	ENTREGA INFORME MENSUAL	INTERVENTORÍA	1/05/2026	31/11/2026
GERENCIA DEL PROYECTO	PROCESO DE SELECCIÓN GERENCIA DEL PROYECTO	EMPRESA	15/07/2025	31/10/2025
	CIERRE SELECCIÓN GERENCIA DEL PROYECTO	EMPRESA	1/11/2025	10/11/2025
	FIRMA CONTRATO GERENCIA DEL PROYECTO	EMPRESA	11/11/2025	11/11/2025
	EJECUCIÓN CONTRATO DE GERENCIA DEL PROYECTO	GERENCIA DEL PROYECTO	17/12/2025	16/12/2026
EJECUCIÓN	DISEÑO DE PROCESO CONTRACTUAL COMPRA EQUIPOS	GERENCIA DEL PROYECTO	17/12/2025	31/03/2026
	DISEÑO DE PROCESO CONTRACTUAL FORMACIÓN	GERENCIA DEL PROYECTO	17/12/2025	31/03/2026
	APERTURA CONVOCATORIA COMPRA DE EQUIPOS	GERENCIA DEL PROYECTO	1/04/2026	17/04/2026
	APERTURA CONVOCATORIA CONTRATACIONES FORMACIÓN	GERENCIA DEL PROYECTO	1/04/2026	17/04/2026
	SELECCIÓN PROVEEDORES EQUIPOS	GERENCIA DEL PROYECTO	18/04/2026	30/04/2026
	SELECCIÓN PROVEEDORES FORMACIÓN	GERENCIA DEL PROYECTO	18/04/2026	30/04/2026
	SUSCRIPCIÓN CONTRATO Y ACTA DE INICIO COMPRA DE EQUIPOS		18/04/2026	24/04/2026
	SUSCRIPCIÓN CONTRATO Y ACTA DE INICIO IES FORMACIÓN	MINEDUCACIÓN/GERENCIA/INTERVENTORÍA/EMPRESA	18/04/2026	24/04/2026
	SESIÓN DE INICIO DEL PROYECTO	MINEDUCACIÓN/GERENCIA/INTERVENTORÍA/EMPRESA	25/04/2026	2/05/2026
	ENTREGA DOTACIÓN DE EQUIPOS EN CADA IE	PROVEEDOR	2/05/2026	8/08/2026
	FORMACIÓN DOCENTES	IES PROVEEDOR	2/05/2026	1/08/2026
CIERRE	ENTREGA INFORME CONTRATO DOTACIÓN DE	PROVEEDOR	9/08/2026	21/08/2026
	ENTREGA INFORME CONTRATO FORMACIÓN DOCENTE	PROVEEDOR	2/08/2026	15/08/2026
	ENTREGA INFORMES CONTRATO INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA	16/08/2026	8/09/2026
	APROBACIÓN INFORME INTERVENTORÍA CONTRATO DOTACIÓN DE EQUIPOS	MINEDUCACIÓN	9/09/2026	30/09/2026
	APROBACIÓN INFORME INTERVENTORÍA CONTRATO FORMACIÓN DOCENTE	MINEDUCACIÓN	9/09/2026	30/09/2026
	LIQUIDACIÓN CONTRATO PROVEEDORES	GERENCIA	1/10/2026	15/10/2026
	LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MINEDUCACIÓN	16/10/2026	31/12/2026
	LIQUIDACIÓN CONTRATO DE GERENCIA	EMPRESA	1/01/2027	15/01/2027
	LIQUIDACIÓN DEL ENCARGO FIDUCIARIO	EMPRESA	1/01/2027	15/01/2027
	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIO	EMPRESA/MINEDUCACIÓN/MUNICIPIO	16/01/2027	15/02/2027
	ENVÍO CERTIFICACIÓN A LA DIAN	MINEDUCACION	16/02/2027	28/02/2027