
A nexo No 5. Dura ciones  má xima s  

Licitación privada abierta No. 002 de 2025 
Contratación de la gerencia del proyecto “Dotación herramientas tecnológicas a las instituciones educativas oficiales en el municipio de 
San Antonio departamento Tolima” 

 
CRONOGRAM A PROYECTO 

Dotación De Herramientas  Tecnológicas  A Las Instituciones  Educativas  Oficiales En El M unicipio De San Antonio Departamento Del Tolima 

 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLE 

ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL EJECUCION LIQUIDACION 

M ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4 M ES 5 M ES 6 M ES 7 M ES 8 M ES 9 M ES 10 M ES 11 M ES 12 M ES 13 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S41 S42 S43 S44 

1. FIDUCIA 
                                                    

 

1.1 

 

Cons ti tuc ión  de Fiduc ia  
Contribuyente  

Fiduc ia  

                                                    

 
1.2 

 
Deposito del va lor del impues to  a  Fiduc ia  

 
Contribuy ente  

                                                    

 
1.3 

 
Env ío Certificación depósi tos ART, M EN y  DIAN 

 
Fiduc ia  

                                                    

 
1.4 

 
Pres entación Cronograma Genera l  ART y  M EN 

 
Contribuy ente  

                                                    

 

1.5 

 

Aprobac ión  Cronogram a Genera l  

 

M EN 

                                                    

2. GERENCIA DEL PROYECTO 
                                                    

 
2.1 

Preparación  Proceso Contratación Gerencia del 
Proy ec to  

Contribuyente  
Fiduc ia  

                                                    

 
2.2 

 
Apertura y Cierre Proceso Contratación Gerencia del  

Proy ecto y veri ficac ión  de requis i tos  

 
Fiduc ia  

                                                    

 
2.3 

 
Selec c ión  Gerente  proy ec to  

 
Contribuy ente  

                                                    

 
2.4 

 
Sus cripción Contrato Gerenc ia  de l  Proy ec to  

Fiducia 
Gerencia 

                                                    

 

2.5 

 

Sus cripción acta de inicio de Gerencia del Proyec to  
Fiducia 

Gerencia 

                                                    

3. INTERVENTORIA DEL PROYECTO 
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3.1 

 
Preparación Términos de referencia Interv entoría  

Gerencia 
Fiducia 

                                                   

 
3.2 

Des ignación supervisor del contrato MEN (Articulo 7 
Dec reto  2469) 

 
M EN 

                                                   

 

3.3 
Aprobación Términos de referencia Interventoría por 

parte  de l  M EN 

 

M EN 

                                                   

 
3.4 

 
Apertura y Cierre Proceso Licitación Interv entoría  

 
Fiduc ia  

                                                   

 
3.5 

 
Selec c ión  de In terv entor 

 
Gerenc ia  

                                                   

 
3.6 

 
Sus c ripc ión  Contrato  In terv entor 

Fiduc ia  
In terventoría  

                                                   

 

3.7 

 

Firm a Ac ta  de In ic io  In terv entor 
Fiduc ia  

In terventoría  

                                                   

4. SELECCIÓN DEL PROVEEDOR TECNOLOGIA 
                                                   

 
4.1 

Preparación  de proceso de Licitación Privada  Abierta 
de Prov eedor 

Gerencia 
Fiducia 

                                                   

 
4.2 

Apertura y Cierre Proceso Licitación Ejecutor del  
proy ec to  

 
Fiduc ia  

                                                   

 

4.3 

 

Selec c ión  de Prov eedor 

 

Gerenc ia  

                                                   

 
4.4 

 
Sus c ripc ión  c ontrato  Prov eedor 

Fiduc ia  
Prov eedor 

                                                   

 
4.6 

 
Ac ta de in ic io  Prov eedor 

 
Fiduc ia  

                                                   

5. SELECCIÓN DEL PROVEEDOR FORM ACION DOCENTE 
                                                   

 
5.1 

Preparación  de proceso de Licitación Privada  Abierta 
de Prov eedor 

Gerencia 
Fiducia 

                                                   

 
5.2 

Apertura y Cierre Proceso Licitación Ejecutor del  
proy ec to  

 
Fiduc ia  

                                                   

 
5.3 

 
Selec c ión  de Prov eedor 

 
Gerenc ia  

                                                   

 

5.4 

 

Sus c ripc ión  c ontrato  Prov eedor 
Fiduc ia  

Prov eedor 

                                                   

 
5.5 

 
Ac ta de in ic io  Prov eedor 

 
Fiduc ia  

                                                   

6. EJECUCION DOTACION TECNOLOGICA 
                                                    

 
6.1 

 
Conc ertación  con el  proveedor e l cronogram a de 
ac tiv idades, producc ión, despacho y entregas  

Gerenc ia  
Prov eedor Tecnología  
In terv entoría  

                                                    

 
6.2 

 
Aprobación de especificaciones técnicas de dotación 

 
Gerenc ia  

In terventoría  

                                                    

 
6.3 

 
Proc eso de compra de equipos tec nológic os  

 
Prov eedor Tec nología  

                                                    

 
 
6.4 

 
Veri ficación de especi ficaciones téc nicas  y calidad en 
ins ta lac iones  del  prov eedor 

 
 
In terv entoría  

                                                    

 
6.5 

 
Entrega de dotación a  Sedes  Educ ativ as  

 
Prov eedor Tec nología  

                                                    

 

6.6 

 

Veri fic ac ión  de entregas  en  Si tio  

 

In terv entoría  

                                                    

 

 
6.7 

 
Conc ertación  con el  proveedor de formación  docente el  
c ronograma de actividades  y plan de  capaci tación 

 
Gerenc ia  

Prov eedor Formac ión 
In terv entoría  

                                                    

 

6.8 

 

Foc al iz ac ión  doc entes  

 

Prov eedor Form ac ión 

                                                    

 
6.9 

 
Caracterización de doc entes  a  benefic iar 

 
Prov eedor Form ac ión 

                                                    

 
6.10 

 
Form ac ión  TIC 

 
Prov eedor Form ac ión 

                                                    

 
6.11 

 
Com ité  de  Seguim iento  M ens ual  

Gerenc ia  
In terventoría  

Supervisión MEN 

                                                    

 
6.12 

 
Com ité  de  Seguim iento  Quinc enal  

Gerenc ia  
In terventoría  
Prov eedor 

                                                    

 
6.13 

 
Elaboración de informe mensual por parte del  
Prov eedor 

 
Prov eedor Tecnología  
Prov eedor Formac ión 

                                                    

 
6.14 

Elaboración de informe mens ual por parte  de la  
in terv entoría  

 
In terv entoría  

                                                    

 
6.15 

 
Reporte  Apl ic ativ o  SPI 

 
Gerenc ia  

                                                    

 

6.16 

 

Reporte Fichas  de Seguim iento  ART 

 

Gerenc ia  

                                                    

7. LIQUIDACION 
                                                    

 

 
7.1 

 

 
Com ité  de  Seguim iento  Final  

 
Gerenc ia  
In terventoría  
Supervisión MEN 

                                                    

 

 
7.2 

 

 
Elaboración  de informe Final por parte del  Proveedor 

 
Prov eedor Tecnología  

Prov eedor Formac ión 

                                                    

 
 

 
7.3 

 
 

 
Liquidac ión  c ontrato  prov eedor 

 
Gerenc ia  
Prov eedor Tecnología  
Prov eedor Formación 

In terv entoría  
Fiduc ia  

                                                    

 

 
7.4 

 
Elaboración de informe Final por parte de la 

in terv entoría  

 

 
In terv entoría  

                                        

 

1 

            

 
 
7.5 

 
 
Liquidación  c ontrato  de In terv entoría  

In terventoría  
Gerenc ia  
Fiduc ia  

                                        

 
1 

           

 
7.6 

 
Reporte  Final  de l  SPI 

 
Gerenc ia  

                                                    

 
7.7 

 
Reporte  de  Fic has  de Seguim iento  

 
Gerenc ia  

                                                    

 
7.8 

 
Ac ta de Entrega  del  Proy ec to  

 
Gerenc ia  

                                                    

 

7.9 

 

Liquidac ión  c ontrato  de Gerenc ia  
Gerencia 

Fiducia 

                                                    

 
7.10 

 
Cierre  c ontrato  Fiduc iario  

Fiduc ia  
Contribuyente 

                                                    

 
7.11 

 
Entrega del  c erti fic ado para  la  DIAN 

 
M EN 

                                                    

 

DETALLE DE CONTRATACION DERIVADA OBS ERVACIÓN GENERAL DEL CRONOGRAMA 

 

lo s tiempos de vacaciones de la s sedes educa tiva s de acuerdo con e l ca lenda rio  académico  o ficia l que establezca  la  

Entidad Territo ria l Certificada , lo  cua l puede oca siona r suspensión de la  contra tación derivada  

Co ntra to  TIEMPO (Meses) 

F iducia  de l proyecto  13,00 

Gerencia  de l Proyecto  10,00 

Ejecutor Tecno log ía  5,00 

Ejecutor Formación Docente  5,00 

Interventoría  6,00 

 

 



 


