

Anexo No 23. Matriz de riesgo

Licitación privada abierta No. 003 de 2026

Realizar la contratación de los ejecutores de dotación artística y deportiva del proyecto “Dotación de elementos artísticos y deportivos para las sedes educativas del municipio de Monterrey”

CLASIFICACIÓN	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD DE IMPACTO	EFFECTOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Resistencia o rechazo al uso de los elementos por parte de los estudiantes debido a factores emocionales y/o culturales	Probabilidad: Alta Impacto: Mayor	Disminución de la participación y uso de los elementos por parte de los estudiantes, afectando la efectividad del proyecto	Se asegurará que los elementos artísticos y deportivos seleccionados reflejen una amplia gama de intereses culturales y sean accesibles para estudiantes con variados niveles de habilidad y experiencia. Esto incluye la provisión de materiales que soporten una variedad de prácticas deportivas y artísticas, desde las tradicionales hasta las contemporáneas, para fomentar la inclusión y el respeto por diferentes culturas, tradiciones e intereses
2-Componente (Productos)	Legales	Incumplimiento por parte del contratista	Probabilidad: Moderado Impacto: Mayor	Retraso en el cronograma	Garantizar el cumplimiento de pólizas de garantía
	Administrativo	Incumplimiento de especificaciones requeridas de las dotaciones entregadas	Probabilidad: Moderada Impacto: Moderada	No se cumplen las especificaciones Técnicas establecidas	Seguimiento, control y verificación por parte de la interventoría
	De Costos	Aumento de costos de los productos	Probabilidad: Probable Impacto: Moderado	Limitaciones financieras para la obtención de los elementos necesarios	Se hará una investigación de mercado exhaustiva para obtener los precios más confiables posibles. Se contemplará un rubro contingente en el presupuesto para hacer frente a aumentos de costos inesperados
	Operacionales	Dificultades e inconvenientes en el transporte y logística requeridos para la entrega de la dotación	Probabilidad: Probable Impacto: Moderada	Demoras en la ejecución contractual	Se evaluarán las localizaciones y entregarán direcciones e indicaciones para llegar a cada sede, con el fin de establecer un plan de distribución eficiente