

Anexo No 20. Matriz de riesgo

Licitación privada abierta No. 004 de 2026

Realizar la contratación de los ejecutores de capacitación (artística y deportiva) docente del proyecto “Dotación de elementos artísticos y deportivos para las sedes educativas del municipio de Monterrey”

CLASIFICACIÓN	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD DE IMPACTO	EFFECTOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Resistencia o rechazo por parte de los docentes al uso de herramientas y recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo del diplomado en modalidad virtual (sincrónica y asincrónica)	Probabilidad: Alta Impacto: Mayor	<ul style="list-style-type: none"> - Bajo nivel de participación docente en las actividades virtuales. - Dificultades en el desarrollo de las sesiones sincrónicas y asincrónicas. - problemas de conectividad - Retrasos en el cumplimiento del cronograma del diplomado. - Disminución en la calidad del proceso de enseñanza. - Desmotivación y posible deserción de docentes. 	acompañamiento continuo en el uso de plataformas y herramientas tecnológicas, mediante la implementación de tutorías personalizadas .
	Legales	Incumplimiento por parte del contratista	Probabilidad: Moderado Impacto: Mayor	Retraso en el cronograma	Garantizar el cumplimiento de pólizas de garantía
	De Costos	Aumento de costos de los servicios	Probabilidad: Probable Impacto: Moderado	Limitaciones financieras para la obtención de los servicios necesarios	Se hará una investigación de mercado exhaustiva para obtener los precios más confiables posibles. Se contemplará un rubro contingente en el presupuesto para hacer frente a aumentos de costos inesperados
2-Componente (servicios)	operacionales	Insatisfacción de los docentes participantes en el diplomado	Probabilidad: baja Impacto: medio	- falta de motivación para participar de procesos de formación docente futuros	Encuestas de satisfacción y mejora continua