

Anexo No 5. Duraciones máximas

Licitación privada abierta No. LPA 008 Ejecutor de 2025

Realizar la contratación de los ejecutores de dotación artística y deportiva del proyecto “Dotación de elementos artísticos y deportivos para las sedes educativas del municipio de Puerto Gaitán”

No.	Actividad	Duración (semanas)	M1	M2	M3
Etapas de ejecución					
1	Concertar con el contratista, la gerencia y la interventoría el cronograma de despachos y entregas	3	■	■	■
2	Presentación de especificaciones técnicas por parte del ejecutor y revisión por parte de la interventoría	3	■	■	■
3	Aprobación del cronograma de despacho y entregas	1		■	
4	Aprobación de especificaciones técnicas por parte de la interventoría	1		■	
5	Ejecución del plan de entregas por parte del contratista	8		■	■
6	Aceptación del producto entregado en cada sede por parte de la interventoría	8		■	■