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Entre [FIDUCIARIA POPULAR S.A.] (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, 

por una parte; y por la otra [Nombre del Interventor] (en adelante el “Interventor”) en mi condición de 

[Indicar si actúa como persona natural (nombre propio) o como representante legal], identificado 

como aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta” hemos convenido celebrar el 

presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 

 
I. Que mediante [la Resolución xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abrió el Procedimiento 

de Contratación [Incluir el número del proceso]. 
 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Los términos no definidos serán 
interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de 
infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 

El objeto del contrato es realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
CONTABLE FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 
PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA 
VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA LA VENGANZA CON LA MARGINAL DE LA SELVA 
EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DEL CASANARE” identificado 
con código BPIN 20240214000096. 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No XXX, los cuales hacen 
parte integral de este. 

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta [o como 
haya sido plasmado el valor de la propuesta, Precio Global, precios unitarios, según haya estimado 
la Entidad] y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en 
forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el 
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. 

 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de SIETE (7) MESES 
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No obstante, el plazo aquí estipulado será el mismo que corresponde a la ejecución de todos los 
contratos objeto de Interventoría a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio de este contrato 
hasta el recibo a satisfacción del contrato de obra, liquidación del contrato de interventoría y/o 
hasta la entrega a satisfacción del Proyecto al MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 

 
PARAGRAFO: ACTA DE INICIO: Para que se pueda iniciar la ejecución de los trabajos, EL 
CONTRATANTE expedirá un acta de inicio a partir de la cual se contará el plazo de ejecución 
contractual. Dicha acta de inicio no podrá suscribirse sino hasta tanto sea realizada la sesión de 
inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del Decreto 1915 de 2017 modificado por el art 8 del Decreto 
2469 de 2018. 

Si el Contratista realiza actividades previamente a la fecha que EL CONTRATANTE le señale, lo 
hará bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, EL CONTRATANTE no se obliga a 
reconocerle pago alguno por los mismos. 

 
EL CONTRATANTE expedirá el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos: 

Que EL CONTRATISTA haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que va a realizar 
las actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de afiliación o pago de dicho personal 
a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensación Familiar al CONTRATANTE y el 
SUPERVISOR. 
Que EL CONTRATISTA haya presentado las Garantías exigidas contractualmente y estas sean 
aprobadas por el CONTRATANTE. 

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a la 
celebración o al perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del 
plazo aquí estipulado facultará al CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato de 
conformidad con lo pactado en el presente Contrato. 

 
Cuando el contratista tenga uno o más contratos en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos 
con FIDUCIARIA POPULAR S.A., se verificará, previo a la suscripción del acta de inicio del 
contrato, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicación acumulada, en cuyo caso 
la Entidad Contratante podrá solicitar el cambio del personal que supere esta dedicación. 

 

 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato tanto en letras como en 
números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMMLV para el año de suscripción del 
contrato [incluir año] suma que se discrimina de la siguiente manera: 

[Incorporar disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y contribuciones 
especiales aplicables al contrato]. 

 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
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es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 

 
 

CLÁUSULA 6. FORMA DE PAGO 

El CONTRATANTE pagará el contrato de INTERVENTORÍA de la siguiente manera: 

Se pagará el contrato de INTERVENTORÍA de la siguiente manera:  

a. El 90% del valor del proyecto será pagado de la siguiente forma: 

I. Pagos mensuales de acuerdo con el plan mensual de cargas de personal aprobado por la 
supervisión a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS para este proyecto e incluido en la oferta 
presentada. Para este pago, se deberá presentar, junto a la factura, el informe mensual de gestión, donde 
se especifique mes a mes el uso de personal, según los tiempos estipulados en el cronograma y previo 
visto bueno del INVIAS o quien esté delegado para la supervisión del contrato. GRUPO 1. 

II. El valor del presupuesto restante, se pagará previo recibo a satisfacción del avance efectivo de 
obra por la Interventoría y verificado por el Supervisor, adjuntando el informe de supervisión. GRUPO 2. 

La ENTIDAD CONTRATANTE pagará al INTERVENTOR el valor del contrato mensualmente mediante el 
reconocimiento de los sueldos del personal aprobado por LA ENTIDAD CONTRATANTE y efectivamente 
empleado en la ejecución de los trabajos durante el periodo a facturar, afectados dichos sueldos por el 
factor multiplicador indicado en la oferta económica presentada por el Interventor. Corresponde al 
supervisor del contrato de Interventoría verificar previamente al pago, que efectivamente se haya 
empleado el personal indicado por el interventor, con base en el informe mensual de las actividades 
ejecutadas, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del 
respectivo periodo a facturar, más el pago del costo variable asignado en el presupuesto oficial 
correspondiente al porcentaje establecido frente a los avances físicos de las obras sobre los cuales se 
ejerce la interventoría, cumpliendo los requerimientos mínimos establecidos en el presente documento y 
aprobados por parte del supervisor designado para el efecto. 

Para el pago del costo variable mensual (GRUPO 2), el INTERVENTOR presentará al supervisor del 
contrato de interventoría, el informe con la relación del avance de ejecución de las obras objeto de la 
presente interventoría, en el formato correspondiente (MEPI-MN1-IN-6-FR-2) para la verificación y 
aprobación por parte del supervisor. El alcance total de todas las obras a supervisar por parte del 
interventor corresponderá al CIEN PORCIENTO (100%) del monto dispuesto del costo variable no 
modificable. El cobro de dicho costo variable mensual será el resultado del producto de los avances de 
obra reportados y aprobadas por parte del Supervisor, ponderado por el monto estimado en el Grupo 2 
(Pago Variable). 

Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor 
de contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los recursos realmente 
invertidos por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación 
establecida y aprobada por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE a través del Supervisor, y las 
modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por LA ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE. 

La ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE verificará a través del Supervisor de Contrato de Interventoría 
que los costos de personal pagados correspondan efectivamente al personal vinculado al proyecto. 
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b. El 10% restante del valor de la interventoría se pagará con la presentación del informe final de 
Interventoría avalado por el INVIAS, el recibo a satisfacción de la obra y la suscripción del acta de 
liquidación del correspondiente contrato de interventoría. 

Nota 1: Forma de pago: GRUPO 2. Corresponde al pago de la interventoría de acuerdo con el avance 
físico de las obras a supervisar. Dicho valor será pagado a través de una suma variable mensual asociada 
al porcentaje de avance de las obras objeto de interventoría. Este valor resulta del análisis de la utilización 
de recursos físicos (Tales como: viáticos necesarios y requeridos para Director y Residentes para el 
traslado a reuniones en caso de ser requeridas en Planta Central y/o viáticos para Especialistas que 
requieran desplazarse a las zonas de los proyectos), según lo estime la entidad contratante, igualmente 
corresponde a los vehículos automotores como camionetas y motocicletas requeridos para el traslado del 
personal en la obra; así como demás tipo de transporte terrestre, aéreo, fluvial del personal a las obras y/o 
a planta central , trabajos de topografía, ensayos de laboratorio, oficina y/o campamento, edición de 
informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, comunicaciones telefónicas 
y de red inalámbrica y las demás requeridas por parte del Interventor en cumplimiento de sus obligaciones.  

Nota 2: Para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de salud y Pensión, Riesgos 
Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución 
del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del proyecto. 

Así mismo se deberá adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal de la 
interventoría y/o director de la interventoría y/o el personal responsable del cumplimiento de todas las 
normas de seguridad y salud en el trabajo donde indique tácitamente que el contratista cumplió a 
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 

Nota 3: Previo al pago, debe existir instrucción del GERENTE DEL PROYECTO, radicada con la totalidad 
de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, aprobación escrita 
del Supervisor del contrato con su visto bueno frente a los informes presentados por parte del Contratista 
que, para el presente contrato, el supervisor es el INVIAS o quien este delegue, quien verificará el 
cumplimiento del objeto del contrato. 

Nota 4: Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente manera: 

a) El Contratista presentará al Supervisor del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS dentro de los 
primeros cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación del periodo, el informe de avance mensual de 
gestión. 

b) El Supervisor, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, revisa y aprueba el informe, con 
copia al Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no está de acuerdo con el contenido del informe, realizará 
observaciones y solicitará los ajustes correspondientes dentro del término antes mencionado y el 
Contratista deberá remitir el informe nuevamente. Los términos para el pago se interrumpirán y se volverán 
a contar desde el siguiente día hábil al momento en que el Supervisor reciba el informe a satisfacción. 

c) Una vez se haya aprobado el informe por parte del Supervisor, el Contratista debe radicar ante el 
Gerente del proyecto los documentos de pago. 
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d) El GERENTE DEL PROYECTO tendrá hasta cinco (5) días hábiles para verificar los soportes e 
instruir el pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE radicará la solicitud 
para el trámite de pago correspondiente, a través de la plataforma electrónica destinada por la Fiduciaria 
para tal fin. 

e) El CONTRATANTE realizará el pago a través de transferencia electrónica al CONTRATISTA a la 
cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la instrucción de pago 
emitida por el Gerente del Proyecto y la correcta radicación de los documentos por parte del 
CONTRATISTA al Gerente del Proyecto. 

Si la documentación está incompleta y con errores, los términos para el pago se interrumpirán y se 
volverán a contar desde el siguiente día hábil al momento en que el gerente del proyecto subsane la 
información. Esto en cumplimiento de la ley 2024 de 2020. 

Nota 5: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su solicitud ante el 
supervisor del contrato para la obtención del visto bueno del respectivo informe. El CONTRATISTA deberá 
presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago: 

a. Factura o documento equivalente, la cual deberá presentarse a nombre del PA AYP OXI 
GEOPARK TRANSPORTE 2025 , identificado con NIT 830.053.691-8, el INTERVENTOR se compromete 
a adoptar el sistema de facturación electrónica cuando esté obligado a hacerlo. 

b. Informe de avance mensual de gestión o informe final según el caso, con los anexos y con visto 
bueno soportado por escrito aprobados por el SUPERVISOR. 

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la certificación 
firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar este último. 

d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de seguridad y 
salud en el trabajo donde indique tácitamente que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones 
establecidas en el contrato sobre la materia. 

e. RUT actualizado en caso de presentar alguna modificación. 

f. Certificación bancaria (Por una única vez). En el evento en que haya una modificación de número 
de cuenta y/o de entidad bancaria, hacer llegar una nueva certificación. 

g. Declaración juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o 
vinculado más de un trabajador para desarrollar el objeto contractual. 

h. Formato de Instrucción de pago con destino al CONTRATANTE. 

Nota 6: FIDUCIARIA POPULAR S.A como agente retenedor liquidará y pagará todas las obligaciones 
tributarias tanto de carácter nacional como territorial a las cuales está sujeto el CONTRATISTA 
(impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo.  

El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, por lo tanto, asumirá 
las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al respecto. 
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El CONTRATISTA declarará en cada pago a través de la certificación firmada por el Representante Legal 
y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este último), estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas de 
salud, pensiones y ARL. 

Nota 7: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaborados o no se 
acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término 
para éste se interrumpirá y sólo empezará a contarse desde el siguiente día hábil a la fecha en que se 
aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicará la misma regla de trámite 
en el segundo pago si la corrección no se hace dentro de los primeros tres (3) días hábiles siguientes al 
vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite. Las demoras que se presenten por 
estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza. 

Nota 8: Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse a los procedimientos 
establecidos por FIDUCIARIA POPULAR S.A como vocera y administradora del PA AYP OXI GEOPARK 
TRANSPORTE 2025. 

Nota 9: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturación, todas las facturas deben salir 
a nombre del Patrimonio Autónomo. 

Nota 10: En los casos en que se requiera una adición de plazo durante la ejecución de las obras iniciales, 
podrá emplearse el rubro contingente, previa solicitud y gestión del GERENTE ante la ENC, quien a su vez 
aprobará el uso y traslado de recursos del rubro contingente al rubro de Interventoría, conforme a lo 
establecido en el Manual Operativo de Obras por Impuestos de la ART en su versión más reciente. Una 
vez completada esta etapa, se podrán disponer los recursos para el ajuste y/o frente adicional, mediante la 
redistribución exclusiva de los recursos en el componente Grupo 1 (Personal), con un personal mínimo y 
otros costos directos previamente aprobados por el supervisor.  

Nota 11: En los casos en que la prórroga o adición obedezca a la ejecución de actividades necesarias, 
adicionales y/o complementarias y no sea el resultado de una mala ejecución a cargo del ejecutor de las 
obras, y cuente con el aval presupuestal y técnico de las obras por parte de la ENTIDAD NACIONAL 
COMPETENTE, se evaluará el pago de un porcentaje del componente variable adicional al inicialmente 
previsto. 

Nota 12: En todo caso la Entidad (ENC) podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o 
costos de interventoría según su avance de obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por la 
interventoría. 

1.1. ANTICIPO 

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, la ENTIDAD 
CONTRATANTE podrá entregar un anticipo desde el CERO POR CIENTO (0%) hasta el 
TREINTA POR CIENTO (30%) del valor básico del contrato, el cual se tramitará previa solicitud 
del INTERVENTOR y aceptación de las condiciones de LA ENTIDAD CONTRATANTE para su 
entrega, para lo cual el Ordenador del Gasto debe autorizar el pago en el formato establecido 
para tales efectos, que se radicará por el interventor para el trámite con sus respectivos 
anexos.  

La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que 
exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el INTERVENTOR podrá 
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) 
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mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo contractual supere los 6 
meses), situación que deberá ser controlada por el gestor designado por la entidad.  

5.1.1 Pago de anticipo 
 
La iniciación de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales del 
interventor, no está supeditada en ningún caso al giro del anticipo por parte de LA ENTIDAD 
CONTRATANTE. 
 
Los dineros provenientes del anticipo sólo serán invertidos de acuerdo con el Plan de inversión 
mensualizado de anticipo y estos no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con 
la ejecución y cumplimiento del contrato.  
 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de costos, situación 
que deberá ser controlada por el Supervisor. La cuota de amortización se determinará 
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo 
y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el INTERVENTOR podrá amortizar un porcentaje 
mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del 
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis 
(6) meses), situación que deberá ser controlada por el Supervisor, o como se establezca en el 
actual manual de interventoría o el que lo modifique 

 
CLÁUSULA 7. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 

 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual 
tendrá las obligaciones que se consagran en el Anexo Especificaciones Técnicas del proyecto, 
además de las que se desprendan de este documento, de cualquiera que haga parte de este y de la 
naturaleza del Contrato. 

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS: 
LA INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter 
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual: 

1. Firmar las actas de Inicio, de suspensión, de terminación y de liquidación del contrato de obra 
y de interventoría 

2. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, 
para lo cual deberá solicitar informes mensuales, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual. 

3. Acopiar de manera ordenada en medio magnética, la documentación producida durante la 
ejecución del contrato, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en 
cualquier momento. 

4. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORÍA a su 
cargo. 

5. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE 
OBRA, durante el desarrollo del CONTRATO de tal forma que la CONTRATANTE cuente con 
los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 

6. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del 
CONTRATO DE OBRA. 

7. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, 
peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberán 
estar soportadas y documentadas con la debida justificación técnica, financiera, contable, 
administrativa y jurídica, según corresponda, en los casos y términos que se soliciten, 
remitiéndolas al supervisor del contrato. 

8. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del 
contrato y entregar copia de esta a cada uno de los participantes al término de la reunión. 
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9. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 
autoridades en relación con el desarrollo del proyecto. 

10. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato 
apuntando a su optimización financiera y técnica. 

11. Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del CONTRATISTA 
DE INTERVENTORÍA porte un documento que lo acredite como tal. 

12. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o 
supervisor designado. 

13. Informar a la CONTRATANTE con frecuencia quincenal, cuáles han sido las gestiones 
adelantadas por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del 
personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, tendientes a solucionar de fondo los 
inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecución del proyecto. 

14. Previo inicio de la ejecución del proyecto sobre el cual hará la interventoría debe realizar la 
revisión documental del proyecto, establecer si está completo, si tiene todos los planos para 
poder ejecutar la obra y haber analizado los APUs, establecer si las cantidades del presupuesto 
corresponden con lo establecido en los planos y memorias de cálculo, cuenta con los 
documentos y permisos que hacen posible la ejecución del proyecto, entre otros. 

15. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan 
a la función de Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere. 

 
OBLIGACIONES JURÍDICAS: 
LA INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter jurídico, 
con el fin de cumplir con el objeto contractual: 

1. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en 
condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad. 

2. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de 
seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y cumplirlas 
al interior de su equipo de trabajo. 

3. Entregar información a la CONTRATANTE Y/O LA GERENCIA y al Supervisor designado, 
relacionada con el incumplimiento del CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias 
que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE OBRA. 

4. Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una 
modificación contractual. 

5. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prorroga 
de las suspensiones o cualquier otra modificación al CONTRATO DE OBRA, acompañando 
las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción 
con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones 
deben ser razonables y proporcionales y el concepto no es obligante para el CONTRATANTE 
Y/O LA GERENCIA. 
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6. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen 
con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA 
DE OBRA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la 
Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demás normas 
concordantes, así como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

7. Proyectar el acta de terminación, el acta de entrega y recibo a satisfacción del CONTRATO DE 
OBRA con destino a la Entidad Nacional Competente y las demás actas necesarias en el marco 
del mecanismo de obras por impuestos. 

8. Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de terminación, acta de entrega y 
recibo a satisfacción, acta de entrega y recibo a satisfacción final de obra y acta de liquidación 
del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, allegando la 
documentación requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la 
CONTRATANTE Y/O LA GERENCIA. Atender los requerimientos de la Contratante y el 
supervisor designado hasta lograr la suscripción de las actas por parte del CONTRATISTA DE 
OBRA. 

9. Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente de la CONTRATANTE Y/O LA 
GERENCIA, para su aplicación y cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, en especial lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio 
Autónomo. 

10. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE, LA GERENCIA y el 
Supervisor designado, que en materia jurídica y legal se formulen. 

11. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y o FIDEICOMITENTE 
Y/O GERENCIA o el SUPERVISOR, en procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, 
que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución del proyecto. 

12. Acompañar a la CONTRATANTE y/o FIDEICOMITENTE y/o LA GERENCIA, y/o ENTIDAD 

COMPETENTE en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier 
momento, aún después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, y tramitar aquellas 
actuaciones a que haya lugar. 

13. Conceptuar sobre los presuntos incumplimientos que incurra el CONTRATISTA DE OBRA y 
aportar todas las pruebas conducentes y pertinentes para agotar los procedimientos 
contemplados en la presente minuta para la determinación de las acciones correspondientes. 

14. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE Y/O LA GERENCIA y el Supervisor designado, 
de manera oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de 
Interventoría. 

15. Efectuar la revisión permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE 
OBRA, de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de 
las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó el CONTRATISTA DE OBRA. 

16. Velar porque el contratista de obra constituya las garantías de estabilidad y calidad de la obra, 
cuyo beneficiario será la Entidad Nacional Competente. 

17. Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantías del CONTRATISTA DE 
OBRA, conforme al Contrato de OBRA. 

18. Realizar el acompañamiento a LA GERENCIA en el reporte de la información registrada del 
proyecto en el Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública –SPI, 
que integra el sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP. 

19. Verificar la veracidad de la información registrada y cargue oportuno por parte de la Gerencia 
del proyecto en el SPI del DNP, frente al reporte de seguimiento sobre el avance físico y 
financiero que se debe realizar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes y 
Gestión Oferta de la ART. 

20. Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de 
conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente. 
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21. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan 
a la función de Interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se refieren. 

22. Evaluar y conceptuar sobre las situaciones relacionas con “eximentes de responsabilidad” o 
que deriven en la suspensión de la ejecución del CONTRATISTA DE OBRA, cuando este así 
lo solicite de conformidad con el procedimiento establecido en el contrato de obra. 

23. Garantizar el proceso de liquidación, del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 

 
OBLIGACIONES TÉCNICAS: 
LA INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter técnico 
con el fin de cumplir con el objeto contractual: 
1. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 

modificaciones al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, LA 
INTERVENTORIA deberá comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE Y/O LA 
GERENCIA y al Supervisor designado, para su decisión, comunicación que deberá ir 
acompañada de su concepto y soportada con la debida justificación técnica, financiera, contable, 
administrativa y jurídica, según corresponda. El concepto de la INTERVENTORIA no es de 
carácter obligante. 

2. Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando los ajustes 
pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al 
CONTRATISTA DE OBRA que explique las desviaciones del cronograma que se generen; 
promover con el CONTRATISTA DE OBRA medidas de reacción para superar las causas que 
dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, 
generar alertas oportunas a la CONTRATANTE Y/O LA GERENCIA y al supervisor designado, 
reflejando toda la trazabilidad y gestión del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, sin perjuicio 
de las facultades que a la CONTRATANTE le corresponden. 

3. Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
CONTRATO DE OBRA y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita 
informando oportunamente a la CONTRATANTEN Y/O LA GERENCIA y al Supervisor 
designado. 

4. Realizar el acompañamiento al gerente del proyecto en la etapa preparatoria de la obra, 
correspondiente al diagnóstico y validación preliminar del proyecto. 

5. Revisar durante la ejecución del proyecto la permanencia de las referencias topográficas y exigir 
al CONTRATISTA DE OBRA su protección, traslado o reposición cuando sea necesario. 

6. Asesorar y suministrar la información que requieran la CONTRATANTE y/o LA GERENCIA, el 
Supervisor designado y/o las Entidades de control de manera oportuna. 

7. Emitir documento de justificación técnica de ajustes (debidamente soportada), cuando a esto 
hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado y realizar los acompañamientos 
necesarios antes del o los comités (s) respectivo (s). 

8. Analizar, conceptuar y aprobar las actas de mayores y menores cantidades de obra que 
representen balance presupuestal, esto es, que no impliquen ninguna modificación en el plan 
financiero, ni en el alcance del proyecto. 

9. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, la entrega de los análisis de precios unitarios de las 
actividades estipuladas en los términos de referencia, así como de aquellas actividades no 
previstas que se requieran en desarrollo del proyecto. 

10. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a ítems 
no previstos, mayores cantidades de obra que requieran adición presupuestal o modificaciones 
del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y al 
supervisor designado. Le está prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA aprobar la 
ejecución de ítems o actividades de obra no previstos en el CONTRATO DE OBRA, sin que 
previamente la CONTRATANTE y/o LA GERENCIA haya suscrito el respectivo contrato 
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adicional. Cualquier ítem que se ejecute sin la celebración previa de la modificación contractual, 
será asumido por cuenta y riesgo de LA INTERVENTORÍA y del CONTRATISTA DE OBRA. 

11. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo la funcionalidad del 
proyecto. 

12. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la 
CONTRATANTE, la GERENCIA o el supervisor designado. 

13. Verificar la existencia y calidad de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, 
especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta 
de inicio y la ejecución del objeto pactado. 

14. Verificar la existencia y calidad de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, 
especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta 
de inicio y la ejecución del objeto pactado. 

15. Verificar la existencia y calidad de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, 
especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta 
de inicio y la ejecución del objeto pactado. 

16. Revisar y aprobar, previo a la suscripción del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA las hojas 
de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con 
lo ofertado y establecido. 

17. En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o ítems nuevos, la 
INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido el 
deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas 
de las condiciones del mercado de la zona de ejecución del proyecto en los términos de 
referencia. 

18. Revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica del 
personal solicitado al CONTRATISTA DE OBRA de conformidad con los criterios y metodología 
establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoría, 
obligación que deberá realizarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la 
suscripción del Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

19. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del 
CONTRATISTA DE OBRA durante la ejecución del CONTRATO DE OBRA, con el fin de que 
cumpla con lo ofertado, así como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual 
deberá emitir un informe y remitirlo a la CONTRATANTE Y/O LA GERENCIA y al SUPERVISOR 
designado. EL personal propuesto debe cumplir con iguales o mejores calidades de las 
inicialmente presentadas. 

20. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de 
Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano 
y el tiempo de dedicación de estos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de 
los trabajos. Además, de ser necesario, podrá exigir el cambio de personal o equipos, siempre y 
cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato. 

21. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna 
todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría. 

22. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza. 
 

OBLIGACIONES FINANCIERAS: 
LA INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter 
financiero con el fin de cumplir con el objeto contractual: 

1. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre 
las solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA. 

2. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la 
relación de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto. 

3. Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos económicos disponibles durante 
todo el plazo de ejecución. 
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4. Realizar el seguimiento al avance físico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con 
los cronogramas correspondientes, de tal manera que, si se detectan atrasos e 
incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE OBRA, 
se adopte un plan de contingencia adecuado, se apliquen las medidas previstas en el 
CONTRATO DE OBRA y las acciones legales a que haya lugar. 

5. Controlar en detalle el estado financiero del CONTRATO DE OBRA, llevando un registro de los 
pagos por los avances de obra y amortización del anticipo, en caso de que se pacte, acorde 
con las actas de recibo parcial de obra. 

 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes del 
derecho privado y las que regulan el mecanismo de obras por impuestos. 
 
 
CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual 
tendrá las obligaciones que se consagran en el Anexo Especificaciones Técnicas del proyecto, 
además de las que se desprendan de este documento, de cualquiera que haga parte de este y 
de la naturaleza del Contrato. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoría, 
las establecidas en la Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y demás que apliquen; 
teniendo en cuenta el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, se considera 
conveniente incorporar las siguientes obligaciones específicas: 
1. Entregar a la supervisión, previa suscripción del acta de inicio, las hojas de vida del equipo de 

trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, así mismo deberá revisar el Presupuesto 
general de obra y análisis de precios unitarios. 

2. Disponer y mantener durante la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA el personal 
profesional, técnico y administrativo, idóneo y calificado conforme a los requerimientos de los 
Términos de Referencia, así como las instalaciones, equipos de laboratorio y control, ofrecido 
en la propuesta y aprobado por la CONTRATANTE. 

3. Diligenciar la bitácora del proyecto registrando el personal diario, tanto de INTERVENTORÍA 
como el personal del CONTRATISTA DE OBRA, los equipos e instrucciones impartidas, así 
como las distintas situaciones que se generen en el desarrollo del proyecto. Deberá garantizar 
que el personal registrado en cada una de las Bitácoras de que trata el numeral anterior, firme 
diariamente en las mismas. 

4. Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por 
parte del CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra. 

5. Verificar que se adelanten las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes para 
verificar la ubicación de las redes de servicios públicos que se encuentran en el área de influencia 
del proyecto y puedan afectar su normal desarrollo. 

6. Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para 
resolver problemas que pueden afectar las obras en construcción, previamente presentadas por 
el CONTRATISTA DE OBRA 

7. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, 
los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecución del proyecto y aprobar 
su contenido. 

8. Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de 
obra, registrándolas de manera ordenada y clara, en una bitácora diferente a la indicada en el 
numeral 11. 
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9. Aprobar el cronograma de obra e histograma de recursos presentado por el CONTRATISTA DE 
OBRA, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al 
CONTRATISTA que explique las desviaciones del cronograma e histograma que se generen; 
promover con el contratista medidas de reacción para superar las causas de las desviaciones 
del cronograma e histograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas 
oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor designado reflejando toda la trazabilidad y 
gestión del INTERVENTOR. 

10. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA todos los ensayos de resistencia, pruebas de densidad y 
demás pruebas que apliquen de acuerdo con la normatividad del proyecto y los que se soliciten 
por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, así 
como de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra. 

11. Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por 
la autoridad competente solicitando al contratista los documentos necesarios para este fin. 

12. Velar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA, que se cumpla con la 
disposición final de los escombros en los sitios autorizados para ello. 

13. Aprobar los procedimientos constructivos. 
14. Coordinar y liderar la realización de comités técnicos quincenales y/o mensuales donde se haga 

seguimiento a los diferentes aspectos de obra, el cual estará integrado como mínimo por EL 
CONTRATISTA DE OBRA. 

15. Convocar al ENTE TERRITORIAL a los comités de seguimiento que se desarrollen 
quincenalmente y/o mensuales durante la ejecución del CONTRATO DE OBRA, cuando se 
requiera su asistencia. 

16. Efectuar los ensayos de verificación que sean necesarios a los materiales pétreos y demás 
materiales en obras, así como a los productos terminados, con el fin de verificar el cumplimiento 
de la normatividad exigida en el CONTRATO DE OBRA. 

17. Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentren en obra con 
las calidades y cantidades de conformidad con las necesidades del proyecto. 

18. Verificar que los equipos de medición empleados por el CONTRATISTA DE OBRA se 
encuentren debidamente calibrados. 

19. Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE 
OBRA cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas. 

20. Realizar un balance quincenal de la obra mediante la medición de cantidades de obra que se 
realizan con el CONTRATISTA DE OBRA. 

21. Solicitar al CONTRATISTA DE OBRA la demolición, reconstrucción y/o reparación de las obras 
que no cumplan con las calidades solicitadas. 

22. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operación y mantenimiento de obras y 
equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique 

23. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos récord. 
24. Entregar informes mensuales de Interventoría al supervisor designado por la entidad competente 

en donde se incluya el registro fotográfico y fílmico de manera cronológica sobre el avance de la 
obra y donde se evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida o 
según sea requerido. 

25. Informar a la entidad nacional competente de forma oportuna cuando evidencie inconvenientes 
que puedan derivar en sobre costos o atrasos del proyecto, esto con el fin de hacer los ajustes 
necesarios en un tiempo prudente 

26. Realizar las reuniones y/ o comités de seguimiento necesarios con el contratista y gerencia del 
proyecto para el desarrollo efectivo del objeto del contrato 

27. Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas por el CONTRATISTA DE OBRA, en caso 
de que aplique al proyecto. 

28. Solicitar la implementación de los frentes de trabajo necesarios para la óptima ejecución del 
proyecto dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con 
esto. 
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29. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, 
ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en la respectiva licencia 
ambiental o frente al trámite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique. 

30. Presentar al supervisor designado informes quincenales (5 primeros días del mes), de acuerdo 
con los formatos establecidos. 

31. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes con 
los Análisis de Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE OBRA y el tipo 
de obras a ejecutar. 

32. Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los 
componentes de los APUS del contrato, como requisito para la suscripción del acta de inicio del 
CONTRATO DE OBRA. 

33. Revisar y aprobar de manera oportuna los APUS de ítems de obras y/o suministros que durante 
el desarrollo del CONTRATO DE OBRA se establezcan que son indispensables para la 
funcionalidad y operatividad del proyecto en construcción y que no hayan sido incluidos dentro 
de las cantidades originales contratadas, teniendo para su aprobación como base única los 
precios de los componentes de los APUS del contrato y la lista de insumos del mismo, o las 
cotizaciones del mercado en caso de componentes no existentes en los documentos 
mencionados. La interventoría debe hacer seguimiento del proceso hasta que sea perfeccionado 
el correspondiente otrosí del CONTRATO DE OBRA y los ítems adicionales sean contractuales 
y objeto de pago. 

34. Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean 
solicitados, relacionados con el proyecto objeto de la interventoría, que velen por el cumplimiento 
de sus funciones y de la política y reglamentación del sector de vías, liderado por el INVIAS. 

35. Revisar y asegurar que los diseños para la construcción de las obras objeto de la interventoría, 
cumplen en su totalidad con la normatividad aplicable y vigente correspondiente. 

36. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes 
equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA. 

37. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para los proyectos o 
en los actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente. 

38. El Interventor deberá tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de 
verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las 
entidades competentes para el desarrollo del contrato objeto de la interventoría. 

39. Presentar informe final, con todos requerimientos de la Entidad Contratante. 
40. Elaborar el Acta de Terminación de la obra y gestionar la suscripción de esta por las partes 
41. Elaborar el Acta de Entrega y Recibo a satisfacción Final de la obra a la CONTRATANTE. 

42. Elaborar el proyecto de Acta de Entrega y Recibo a satisfacción Final de obra a la Entidad 
Nacional Competente. 

43. Preparar, conceptuar y elaborar la reformulación del proyecto objeto de la interventoría en el 
marco de la normatividad aplicable por el INVIAS, por ajustes técnicos que modifiquen su alcance 
o cambie las condiciones técnicas que afecten su funcionamiento y operatividad y cuando se 
modifiquen las fuentes de financiación y/o requiera recursos adicionales o se disminuyan los 
valores inicialmente contratados cuando el INVIAS lo soliciten. 

44. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de INTERVENTORÍA 
le corresponda o sean necesarias para el cabal cumplimiento de este. 

45. En general, realizar seguimiento y verificación al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones 
que corresponden al CONTRATISTA DE OBRA. 

46. Vigilar el cumplimiento de los plazos contractuales, la vigencia del contrato y de los amparos 
de las garantías constituidas. 

47. Verificar que la información reportada en los diferentes sistemas de información sea 
concordante con el último informe de interventoría y verificar el cierre del proyecto en el SPI 
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Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes del 
derecho privado y las que regulan el mecanismo de obras por impuestos. Cualquier diferencia entre 
las obligaciones del INTERVENTOR establecidas en este anexo técnico con respecto a las 
formuladas para el EJECUTOR DE LA OBRA mediante la LPA que publique la GERENCIA se 
dirimen por la establecidas para ambos en el MANUAL DE OBRAS POR IMPUESTOS. 

 
 

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA tendrá las siguientes obligaciones en relación con la 
correspondiente presentación de documentos e informes: 

 
OBLIGACIONES DOCUMENTALES E INFORMES: 
Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídico para 
el proyecto. 

 

1. Presentar un plan de trabajo al Supervisor y a la Gerencia para el desarrollo de la 
interventoría, la metodología del seguimiento y el cronograma de actividades, dentro de los 
primeros cinco (5) días hábiles después de la firma del acta de inicio. 

2. Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecución de los contratos se 
adelante en los términos acordados por las partes, cumpliendo con los requisitos 
contractuales correspondiente. 

3. Poner en conocimiento de manera oportuna al SUPERVISOR de eventuales circunstancias 
que conlleven a posibles modificaciones y/o las adiciones al proyecto o a cualquier otro 
evento que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato u orden de compra. 

4. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, o cualquier otra 
modificación a los contratos, acompañando las justificaciones correspondientes y 
presentando las recomendaciones técnicas, jurídicas y administrativas pertinentes y el plan 
de reacción. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales. 

5. Hacer la preparación documental y sustentar las posibles modificaciones y/o las adiciones o 
cualquier otra que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato. 

6. Informar de manera inmediata al SUPERVISOR posibles incumplimientos de los 
contratistas de obra al momento de su evidencia. 

7. Convocar y asistir a los comités técnicos requeridos de forma periódica y/o que establezca 
el SUPERVISOR. 

8. Informar al SUPERVISOR cualquier hecho que en los términos de ley pueda configurar 
conflicto de intereses sobreviniente dentro de los contratos a intervenir. 

9. Entregar al SUPERVISOR designado por el Ministerio de Vivienda Ciudad y territorio los 
siguientes informes de interventoría: 

 
· Informe mensual de Interventoría por cada contrato objeto: Presentar de forma 

mensual un informe de interventoría, al mismo se debe adjuntar el informe de actividades 
mensual presentado por cada contratista objeto, revisado y aprobado por la firma 

interventora en el que se dé cuenta del cumplimiento de cada una de las obligaciones 
contractuales de cada contratista objeto dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de 
cada mes. 

 
· Informe mensual de cumplimiento de actividades de la firma 
Interventora: Presentar de forma mensual un informe de interventoría, este informe debe 

incluir el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato de Interventoría en 
sus componentes técnico, administrativo, financiero y legal, con sus respectivos soportes 
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. 
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CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE INTERVENTORIA 

 
La supervisión del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, 
estarán a cargo de la Entidad Nacional Competente, que en este caso es el MINISTERIO DE 
TRANSPORTE o quien este designe. El Supervisor está autorizado para exigirle la información que 
considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad. El Supervisor tendrá 
entre otras las siguientes obligaciones: 

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales. 
2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y 

adecuada ejecución de los recursos del contrato. 
3. Mantener en contacto a las partes del contrato. 
4. Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución. 
5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas 

encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato. 
6. Dar el visto bueno a los informes de la interventoría, previo al desembolso de los pagos 

pactados. 
7. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

-DIAN la entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfacción por parte del 
interventor. 

8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

PARÁGRAFO PRIMERO - El supervisor realizará seguimiento a los riesgos asignados a las partes 
que intervienen en el presente contrato de Interventoría, conforme la matriz de riegos y demás 
documentos contractuales. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Toda recomendación o comunicación que imparta el Supervisor al 
CONTRATISTA deberá constar por escrito. 

 
PARÁGRAFO TERCERO- En principio, el supervisor actuará a través de las denominadas “boletas 
de interventoría”. No obstante, en circunstancias especiales no será dado a EL CONTRATISTA 
abstenerse de realizar un servicio o actividad señalada por el supervisor so pretexto de que debe 
dejarse consignada por escrito, y las consecuencias de aplazar la ejecución a la espera de dicha 
formalidad serán de cargo de EL CONTRATISTA. 

 
Las órdenes del supervisor podrán estar contenidas en formatos especiales y harán parte de la 
documentación del contrato, así como toda evidencia documental, fotográfica, de video, electrónica 
u otro medio que la tecnología permita. Es obligación de quien desempeñe las actividades de 
interventor o supervisión del contrato dejar las pruebas anteriores durante el seguimiento que tiene 
que efectuar en el desarrollo del contrato, a fin de verificar su cabal cumplimiento de acuerdo con las 
normas de este y todas las que sean de aplicación. 

 
El Interventor tendrá especial cuidado en realizar las actividades y cumplir con las responsabilidades 
relacionadas con el Sistema de Gestión de la Salud y el trabajo (SG SST), mediante el uso de los 
formularios determinados y suministrados por la Entidad Nacional Competente. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a: 

 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
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2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la 
Cláusula del presente contrato. 

 
1. Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa 

instrucción del FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO. 

2. Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instrucción y apoyo 
del FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO. 

 

3. Previa instrucción del FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO, exigir al 
CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto del Contrato. 

 
4. Entregar al FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO la información 

pactada para la ejecución del Contrato. 

5. Las demás que le correspondan según la naturaleza del Contrato, previa 
instrucción del FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO. 

 
CLÁUSULA 11. RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 

CLÁUSULA 12. INDEMNIDAD 
 

El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE, de cualquier daño o perjuicio originado 
en reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de 
terceros, durante la ejecución del Contrato, y hasta la liquidación definitiva del Contrato. En caso 
de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el CONTRATANTE, por los citados 
daños o lesiones, éste será notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas 
previstas por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos 
antes previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del 
CONTRATANTE, ésta podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA, y 
éste pagará todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el 
CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de 
cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razón de los trabajos motivo del Contrato, o a 
utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente. 

 
CLÁUSULA 13. MULTAS 

Con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad consagrado en el artículo 1602 del 
Código Civil Colombiano, en la costumbre mercantil, con la presentación de la oferta y la celebración 
del contrato, EL CONTRATISTA acuerda y acepta la aplicación de descuentos por incumplimiento 
de los ANS y las medidas de apremio, acorde con lo establecido en esta cláusula. 

 
La aplicación de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, no libera ni 
atenúa la responsabilidad de EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones adquiridas 
con la celebración del contrato. Los perjuicios que se ocasionen como consecuencia del retardo o 
del incumplimiento podrán hacerse efectivos en forma separada. 
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Las medidas de apremio tendrán un límite máximo igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato 
y la aplicación de estas no será reportada ante la Cámara de Comercio. El CONTRATISTA acepta 
que, aplicada la medida de apremio, surge para él la obligación de pago de la misma, la cual será 
exigible en los términos señalados más adelante. 

La aplicación de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, no liberan ni 
atenúan la responsabilidad del CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con 
la celebración del presente contrato. 

 
Nota 1: Los perjuicios que se ocasionen como consecuencia del retardo o del incumplimiento podrán 
hacerse efectivos en forma separada. 
Nota 2: Los descuentos por incumplimiento de ANS y las medidas de apremio, son diferentes a lo 
que se pacta como cláusula penal por incumplimiento, cada figura es independiente. 

 

 
1. DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) 

 
Los Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS - son acuerdos entre las partes, que se pactan con el 
fin de establecer estándares de calidad en la prestación del servicio o en la ejecución de tareas y 
pueden establecerse a través de aspectos tales como tiempos de respuesta, rendimientos, tiempos 
de mantenimiento, entre otros. Los ANS constituyen una herramienta de mejoramiento de la calidad 
y un elemento de medición en la ejecución del contrato y se traducen en el pago de un menor valor 
del precio pactado, en el caso de la ocurrencia de la causal que da lugar a su aplicación. 

Los siguientes hechos sólo darán lugar a los descuentos o cobros indicados en cada caso, lo cual 
será comunicado al CONTRATISTA siguiendo el procedimiento señalado en la presente cláusula. 

 
i. Por no entregar o no cumplir el plan de calidad detallado dentro del plazo fijado y en 

la forma pactada. El CONTRATANTE previa instrucción del Fideicomitente y visto bueno 
de la Entidad Nacional Competente, podrá cobrar o descontar de las actas de pago, cinco 
(5) SMLDV, por cada día calendario de atraso en la entrega correspondiente o por el 
incumplimiento del programa de trabajo y/o el plan de calidad detallado. Cuando se incurra 
en dicho incumplimiento por más de tres (3) veces durante el mes, se podrá aplicar la medida 
de apremio contemplada para tal efecto. 

ii. Por incumplimiento o retardo en la entrega de la dotación de uniformes y equipos de 
seguridad al personal. El CONTRATANTE previa instrucción del Fideicomitente y visto 
bueno de la Entidad Nacional Competente, podrá descontar de las actas de pago o cobrar 
cinco (5) SMLDV, al momento de su comunicación, por cada día calendario que pase sin 
que todo el personal requerido en los trabajos cuente con la establecida en la ley. Si pasados 
ocho (8) días calendario no ha entregado la dotación mencionada se podrá aplicar la medida 
de apremio que se contempla para tal efecto. 

iii. Por el incumplimiento en la atención de las quejas y reclamos que se presenten con 
ocasión de los trabajos realizados por el CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) días 
calendario contados a partir de la fecha de envío por parte de la supervisión, el 
CONTRANTANTE previa instrucción del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional 
Competente, podrá cobrar o descontar cinco (5) SMLDV por cada queja o reclamo no 
atendido. Cuando se incurra en dicho incumplimiento por más de tres (3) veces durante el 
mes, se podrá aplicar la medida de apremio que se contempla para tal efecto. 

iv. Por incumplimiento en las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el 
trabajo. Si el CONTRATISTA incumple el programa de seguridad industrial y seguridad y 
salud en el trabajo, el CONTRATANTE previa instrucción del Fideicomitente y visto bueno 
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de la Entidad Nacional Competente, podrá cobrar o descontar de las actas de pago cinco (5) 
SMLDV, por cada incumplimiento en las normas de seguridad industrial y seguridad y salud 
en el trabajo. Cuando se incurra en dicho incumplimiento por más de tres (3) veces durante 
el lapso de 30 días calendario, se podrá aplicar la medida de apremio que se contempla para 
tal efecto. 

v. Cuando el CONTRATISTA informe que una revisión o trabajo en el terreno no puede 
ejecutarse por algún motivo y la información sea errónea o falsa, el CONTRATANTE 
previa instrucción del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente, 
podrá cobrar o descontar, cinco (5) SMLDV por cada vez que se presente esta circunstancia. 
Cuando se incurra en dicho incumplimiento por más de tres (3) veces durante el mes, se 
podrá aplicar la medida de apremio que se contempla para tal efecto. 

vi. Por retraso en la entrega de los documentos para el cierre de cuentas de cobro del 
contrato. Si pasados treinta (30) días calendario contados a partir del recibo de las obras, 
los servicios o las actividades y el recibo a satisfacción de la supervisión, el CONTRATISTA 
no hiciere entrega de los documentos para la liquidación o el cierre de cuentas de cobro del 
contrato de obra y del contrato de interventoría, el CONTRATANTE previa instrucción del 
Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente, podrá por los quince (15) 
días calendario de retraso siguientes, cobrar o descontar, cinco (5) SMLDV por cada día de 
retraso. Vencido este término, se podrá aplicar la medida de apremio que se contempla para 
tal efecto. 

 
2. CAUSALES PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE APREMIO 

i. Incumplimiento de las órdenes del supervisor. Cuando el CONTRATISTA incumpla, sin 
una razón jurídica, técnica, financiera que sustente su posición, una o más órdenes de la 
supervisión, el CONTRATANTE previa instrucción del Fideicomitente y visto bueno de la 
Entidad Nacional Competente, podrá aplicar una medida de apremio de cinco (5) SMLDV, 
por cada día calendario incumplido. 
Si el incumplimiento persiste, es decir, si el CONTRATISTA dejara de cumplir dos (2) 
órdenes dentro del lapso de una semana, o si se niega reiteradamente a cumplir cualquiera 
de las órdenes de la supervisión, establecidas en el contrato y demás documentos que lo 
integran, sin una razón jurídica, técnica, financiera que sustente su posición, el supervisor 
podrá ordenar la suspensión de las actividades hasta que EL CONTRATISTA cumpla la 
orden. Se entenderá que, cuando por motivos inherentes a EL CONTRATISTA, el supervisor 
le comunica la suspensión de las actividades objeto del contrato, seguirá corriendo tanto el 
plazo de ejecución del contrato como de los derivados de este. 

ii. Por no iniciar o suspender los trabajos sin causa justificada o por causa imputable al 
CONTRATISTA. Cuando los retrasos en el inicio, o en las suspensiones de las actividades 
demoren cada una más de cinco (5) días calendario, se podrá aplicar una medida de apremio 
de cinco (5) SMLDV, por cada día calendario que demore en iniciar o reiniciar los servicios 
o las actividades. Si vencido este término, EL CONTRATISTA no la ha iniciado, el 
CONTRATANTE previa instrucción del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional 
Competente podrá ejecutarlo directamente a través de otro contratista y, en este caso, se 
notificará a la compañía aseguradora, indicando que el valor del sobrecosto en que incurra 
el CONTRATANTE debido al retardo y que será descontado del próximo pago si lo hay, o 
se podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento por el respectivo valor o se podrá acudir 
a la vía judicial para su cobro. 

iii. Por no pagar los salarios o compensaciones, prestaciones sociales, seguridad social 
integral y parafiscales del personal empleado en la ejecución del contrato, según los 
valores cotizados en la oferta, dentro de las fechas establecidas por la ley, el 
CONTRATANTE previa instrucción del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional 
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Competente, podrá aplicar una medida de apremio de diez (10) SMLDV por cada día de 
retraso, hasta tanto se dé el cumplimiento. 

iv. Por incumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. el 
CONTRATANTE previa instrucción del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional 
Competente, podrá aplicar una medida de apremio provisional de cinco (5) SMLDV por cada 
día calendario de incumplimiento y hasta que se supere el incumplimiento. 

v. Por no pagar oportunamente a los subcontratistas o proveedores. Cuando el contratista 
se encuentre en mora en los pagos dentro de los plazos establecidos por los subcontratistas 
o proveedores se podrá aplicar una medida de apremio equivalente a cinco (5) SMLDV, por 
cada uno de los subcontratistas o proveedores que demuestren dicho incumplimiento, para 
tal efecto, los subcontratistas o proveedores deberán informar por escrito a EL 
CONTRATANTE y anexar las pruebas que permitan comprobar el vínculo contractual con el 
contratista. 

vi. Por incumplimiento en los Acuerdos de Niveles de Servicios– ANS. Por cada caso en 
que se supere el número de incumplimientos en los ANS que expresamente se indican en 
cada causal, el CONTRATANTE previa instrucción del Fideicomitente y visto bueno de la 
Entidad Nacional Competente, podrá aplicar al CONTRATISTA una medida de apremio 
provisional equivalente a un (1) SMLMV. 

vii. Por el Incumplimiento de las obligaciones exigidas en las especificaciones técnicas y 
sus anexos. El CONTRATANTE previa instrucción del Fideicomitente y visto bueno de la 
Entidad Nacional Competente, podrá cobrar o descontar cinco (5) SMLDV de las actas de 
pago, cuando el CONTRATISTA incumpla una o más de las obligaciones exigidas en las 
especificaciones técnicas y sus anexos. 

La deducción se hará efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. 
Para los efectos de la presente cláusula se surtirá el siguiente procedimiento: 

 
i. El Supervisor del Contrato comunicará por escrito al CONTRATISTA de la falta de 

cumplimiento de la obligación contractual, ANS, o, aplicación de la medida de apremio 
precisando su contenido y alcance. 

ii. Recibida la comunicación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el CONTRATISTA 
podrá responderla y ejercer su derecho de réplica y contradicción, así como presentar los 
documentos de prueba que considere necesarios para el ejercicio de este. 

iii. EL Supervisor del Contrato analizará las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, 
y, de resultar aceptables, se lo hará saber y no habrá lugar a la imposición del apremio, o, 
de la sanción por incumplimiento de obligación contractual, o, ANS. En caso contrario, le 
comunicará al GERENTE Y AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la deducción 
respectiva y prevista en los numerales anteriores de la presente cláusula (igual comunicación 
se dará en caso de que el CONTRATISTA no indique razón alguna). El supervisor tendrá la 
responsabilidad de tasar el valor del apremio y comunicarlo a la Gerencia y al Fideicomitente. 

 
iv. El Fideicomitente instruirá por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposición del 

apremio, o, de la sanción por incumplimiento de obligación contractual, o, ANS, la tasación 
de este y el periodo en el cual se hará el descuento respectivo. 

v. El CONTRATANTE le comunicará al CONTRATISTA la imposición del apremio, o, de la 
sanción por incumplimiento de obligación contractual, o, ANS y el valor de la deducción, el 
cual se descontará de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. 



ANEXO 5 
MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

LICITACION PRIVADA ABIERTA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA DE OBRA FINANCIADA 
CON RECURSOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO AYP OXI GEOPARK TRANSPORTE 2025 QUE 

SE RIGE POR EL CODIGO DE COMERCIO Y EL DERECHO PRIVADO 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas 
que resulten de la aplicación de esta Cláusula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la 
autonomía de la voluntad privada, estará facultada para cobrar por vía ejecutiva su valor, para lo cual 
el Contrato junto con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto 
en esta Cláusula, prestarán mérito de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso 
y/o la reconvención judicial previa para constituirlo en mora. Por el hecho de hacer efectiva la 
deducción no se entenderán extinguidas las obligaciones emanadas del Contrato, ni se eximirá al 
CONTRATISTA de la indemnización de los perjuicios correspondientes. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminación Anticipada, en caso de que se 
configure más de un incumplimiento sucesivo de obligaciones contractuales, o, ANS el 
CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente el 
Contrato. 
PARÁGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta cláusula el 
CONTRATISTA se pone en situación de cumplimiento, El CONTRATANTE impondrá la deducción, 
dado que la obligación se ejecutó por fuera de los plazos acordados expresamente en el Contrato o 
de los previstos en la ley. 

 
CLÁUSULA 14. CLÁUSULA PENAL 

 

Si se ejerciere la terminación anticipada del Contrato o condición resolutoria expresa 
reservada para el CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la 
voluntad privada de las Partes, o se configure una falta de cumplimiento definitivo del 
Contrato por parte del CONTRATISTA, éste conviene en pagar al CONTRATANTE, a título 
de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. 
La suma aplicada como pena, se imputará al monto de los perjuicios que sufra el 
CONTRATANTE, y su valor se podrá tomar directamente del saldo a favor del 
CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantía de cumplimiento constituida, para lo cual el 
CONTRATISTA presta su autorización y se entiende conferida desde la suscripción o firma 
del presente Contrato por las Partes. Si esto no fuere posible, la Cláusula Penal Pecuniaria 
se cobrará por vía ejecutiva, para lo cual el Contrato prestará el mérito de título ejecutivo 
renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención judicial previa para 
constituirlo en mora. La Cláusula Penal Pecuniaria no excluye la indemnización de 
perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el monto de éstos fuere superior, al valor de la 
Cláusula Penal Pecuniaria aquí pactada. 
PARÁGRAFO: En el evento de dar aplicación a la sanción aquí señalada, las sumas objeto 
de la pena, con cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, serán reintegradas en la 
subcuenta del Patrimonio Autónomo que corresponda al PROYECTO objeto del 
incumplimiento definitivo o terminación anticipada. 
En tal sentido, se acudirá al siguiente procedimiento: 
1. El supervisor del contrato deberá comunicar al contratista, con copia a Fiduciaria 

Popular S.A., a la Entidad Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto 
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, indicando 
las razones y los documentos que motivan el mismo. 
En dicha comunicación se deberá indicar al contratista que cuenta con un término de 
cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa 
y contradicción. 

2. Se recibirán las justificaciones por parte del contratista presuntamente incumplido. En 
caso de que el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicación emitida por 
la Supervisión se procederá a la declaración del incumplimiento. 
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3. El Supervisor del contrato analizará las explicaciones presentadas por el Contratista y 
emitirá su recomendación al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo 
de la actuación, o, sobre la aplicación de la cláusula penal y deberá tasar la suma 
aplicable por concepto de sanción de cláusula penal. 

4. El Fideicomitente enviará instrucción a Fiduciaria Popular S.A., respecto de la 
aplicación de la cláusula penal al contratista. La Entidad Contratante, a su vez, enviará 
comunicación al contratista y a la aseguradora, por medio de la cual se le notificará la 
declaración de incumplimiento y como consecuencia de ello la aplicación de la cláusula 
penal estipulada en el contrato. 

5. En dicha comunicación la Entidad Contratante, indicará el monto que se generará a su 
cargo por concepto de pago de la cláusula penal consagrada en el contrato, de acuerdo 
con lo tasado por la Supervisión. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro de la cláusula penal no imposibilita a la Entidad para la 
aplicación y cobro de las demás sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la 
afectación de las pólizas de seguro del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el 
respectivo Contrato, como tampoco el ejercicio de las acciones previstas en las leyes 
aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes. 

CLÁUSULA 15. GARANTÍAS 
 

15.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la Garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la 
firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

FIDUCIARIA POPULAR S.A. como vocera y administradora del FIDEICOMISO PA 
AYP OXI GEOPARK TRANSPORTE 2025, identificado con NIT 830.053.691-8, 
INSTITUTO NACIONAL VÍAS identificada con NIT 800.215.807-2 y el MINISTERIO 
DE TRANSPORTE DE COLOMBIA identificado con NIT 899.999.055-4, GEOPARK 
COLOMBIA S.A.S. con nit 900493698-1 y Municipio de Tauramena con nit 
800.012.873-7 
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Característica Condición 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Plazo de Ejecución 
del contrato y cuatro 
(4) meses más. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del contrato 

Buen manejo y correcta inversión 
del Anticipo [En caso de aplicar] 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
la amortización del 
anticipo 

 Cien por ciento 
(100%) del monto que 
EL INTERVENTOR 
reciba en dinero o en 
especie, para la 
ejecución del contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

 
Veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del contrato. 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del 
artículo 85 de la Ley 
1474 de 2011. 

 
 
Treinta por ciento 
(30%) del valor total 
del contrato. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Plazo de ejecución 
del contrato 

Veinticinco por ciento 
(25%) del valor total 
del contrato. 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea 
una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura 
plural, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, su 
identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
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Característica Condición 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos de adición, 
suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su 
no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 
8.2.1 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad producidos con 
posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos hipótesis: (i) 
mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato 
y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al 
Contratista. 
 

CLÁUSULA 16. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 
 

Se pacta expresamente que no habrá vínculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la 
FIDUCIARIA LA POPULAR S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el 
FIDEICOMITENTE, por lo tanto, se excluye todo tipo de relación laboral entre ellos. 

 
En esta medida, EL CONTRATISTA es independiente y por lo tanto asumirá íntegramente la 
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como CONTRATISTA. El 
personal que emplee EL CONTRATISTA para la ejecución del presente Contrato, están vinculados 
exclusivamente con él y no tendrán ningún tipo de vinculación directa o indirecta con EL 
CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE 

 
CLÁUSULA 17. TERMINACION. TERMINACION ANTICIPADA. CASO FORTUITO Y/O FUERZA 

MAYOR. 
 

TERMINACION: 

El presente Contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 
1. Por mutuo acuerdo entre las partes. 
2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 
3. Por lo dispuesto en la Cláusula de Terminación Anticipada del Contrato. 

 
TERMINACION ANTICIPADA: 

En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración 

de este Contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar 

anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condición resolutoria expresa: 

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecución de cualquiera de las 

obligaciones a su cargo, o, por imposiciones sucesivas de medidas de apremios, o, 

sanciones por incumplimiento de ANS. 

2) Por mutuo acuerdo de las partes. 

3) Cuando la situación de orden público lo imponga. 

4) Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. 

5) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA 

contraídas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo 

o ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este Contrato. 



ANEXO 5 
MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

LICITACION PRIVADA ABIERTA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA DE OBRA FINANCIADA 
CON RECURSOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO AYP OXI GEOPARK TRANSPORTE 2025 QUE 

SE RIGE POR EL CODIGO DE COMERCIO Y EL DERECHO PRIVADO 

 

6) Por la extinción del Patrimonio Autónomo de creación legal mencionado en el 

encabezamiento del presente Contrato de Prestación de Servicios 

7) Cuando el contratista incurra en retrasos en el plan de trabajo ejecutado acumulado que 
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supere durante un bimestre, retrasos superiores al 30% en relación al programa de trabajo 

acumulado programado. 

8) Por la no prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la 

acordada en el contrato. 

9) Por fuerza mayor o caso fortuito. 

10) Por cumplimiento del objeto contractual. 

11) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolución de la persona 

jurídica del CONTRATISTA. 

12) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios 

vinculado al CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos 

13) Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la 

ejecución contractual, previa aprobación de la Entidad Nacional Competente. 

14) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintió, omitió u ocultó a Fiduciaria 

Popular S.A. información necesaria para sustentar la celebración del contrato, para lo cual 

se surtirá el siguiente procedimiento: 

 
a) Se notificará al CONTRATISTA de la situación descubierta por parte del 

CONTRATANTE y se otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que presente 

los descargos que considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y 

contradicción. 

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizarán los argumentos por este 

presentado y se aceptarán o rechazarán sus argumentos, esto depende del análisis 

que realice el área jurídica para tal fin. 

c) En caso de aceptarlos se continuará con la ejecución contractual. 

d) En caso de no aceptarlos, se intentará terminación bilateral, mediante notificación 

electrónica y envío formal del documento de terminación para revisión y suscripción 

por parte del CONTRATISTA. Se le otorgará un término de tres (3) días hábiles para 

la suscripción del documento. 

 
En caso de no ser posible la suscripción del Acta de Terminación Bilateral, se le informará por escrito 

al CONTRATISTA que se procederá con la suscripción del Acta de Terminación Unilateral, la cual 

estará suscrita por el representante de Fiduciaria Popular S.A. y el representante del 

FIDEICOMITENTE como constancia de aprobación. 

PARÁGRAFO: El CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de 

conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos 

a satisfacción por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminación anticipada, así como los 

costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha. 

El procedimiento que se surtirá en caso de que se presenta alguna de las causales de terminación 

anticipada del contrato, será el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte: 

PARÁGRAFO PRIMERO. TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL: Se agotará el siguiente 

proceso para terminar anticipadamente el contrato de común acuerdo: 

i) Fiduciaria Popular S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del 

Supervisor del Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la 

terminación anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviará aviso de notificación 

escrito con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, 
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sin que se cause compensación o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el 

ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del 

contrato se suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 

ii) Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

recepción de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y 

contradicción. 

iii) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduciaria Popular S.A., 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, procederá a dar 

respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el 

Contratista. 

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 

Fiduciaria Popular S.A., remitirá el Acta de Terminación Anticipada para la suscripción de 

esta por parte del Contratista. 

v) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió 

las garantías del contrato. 

vi) De no ser posible la terminación anticipada bilateral se procederá con la terminación 

anticipada unilateral en los términos a continuación definidos. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO. TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL 

Se agotará el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en 

cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duración pactado, a continuación, se describe 

el procedimiento a seguir: 

 

• Fiduciaria Popular S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del 
Supervisor del Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la 
terminación anticipada unilateral. 

 

i) Se notificará con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación 

deseada, sin q u e  se cause compensación o indemnización alguna a favor del 

CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará 

si la ejecución del contrato se suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento 

acá mencionado. 

ii) Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

recepción de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y 

contradicción. 

iii) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduciaria Popular S.A., dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, procederá a dar respuesta 

a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista. De 

aceptarse los motivos se dará por terminado el procedimiento acá descrito y la ejecución 

contractual continuará normalmente. 

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 

Fiduciaria Popular S.A., suscribirá el acta de terminación anticipada unilateral, la cual contará 

con la firma del Representante Legal del Patrimonio Autónomo y el Representante Legal del 

Fideicomitente en constancia de aprobación. 
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Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió las 
garantías del contrato. 

 
FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO: 

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serán considerados negligentes por obligaciones que 
surjan por circunstancias de orden público, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, 
fuego, epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier 
daño o demora en la ejecución del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor 
o caso fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser 
considerados, irresistible e imprevisibles, pero no tendrán derecho al reconocimiento de 
indemnización alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el 
CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecución del contrato 
debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberán comunicar 
este hecho a la otra parte, señalando las causas que obligan a la suspensión. 

 
Las Partes expresamente declaran que los aspectos establecidos en la ley, el impacto ambiental y 
climático, los actos de terrorismo y son elementos que inciden en el normal desarrollo del contrato 
de obra y que implican toma de decisiones de suspensión temporal y/o corrección del cronograma 
de ejecución del proyecto. 
En relación con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aún asociados a la 
Pandemia y que tengan el carácter de impredecibles e irresistibles, serán verificados por las Partes, 
como causal de suspensión al ser comprobada como Causa Extraña. Esta misma situación aplicará 
para aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren 
comprobar: (i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripción, y (ii) 
cumple con las características y los elementos para ser considerado como Causa Extraña. 
Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista deberá tomar las acciones pertinentes para que 
el impacto causado por, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 

CLÁUSULA 18. SUSPENSION TEMPORAL Y CESION 

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: 

Suspensión por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las 
Partes podrán acordar una suspensión parcial o total de la ejecución de este. De este acuerdo se 
dejará constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como mínimo el motivo de la 
suspensión, su duración, así como las demás condiciones acordadas para el efecto. 

Suspensión por parte del Contratante: El Contratante tendrá derecho, a su juicio, de ordenar la 
suspensión total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificación escrita 
dirigida al Contratista, en la cual se precisará la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensión, 
obligándose el Contratista a suspender la ejecución de los Servicios determinados por el 
Contratante siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspensión parcial o total del 
Contrato, el Contratista tendrá únicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente 
prestados hasta el momento de la suspensión. En consecuencia, las Partes acuerdan que no 
habrá lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningún tipo de sanción, penalización, 
ni al pago de indemnización de ninguna naturaleza a favor del Contratista. 

Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas 
actividades relativas a los Servicios suspendidos deberá obtener para el efecto, la aprobación 
previa y escrita del Contratante, sin dicha autorización no tendrá derecho a ningún pago por la 
ejecución de dichas actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensión fijada por el 
Contratante. 
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Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie que 
se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento 
establecido en el presente Contrato. 

Reanudación: Una vez superado el evento de suspensión, cuando el Contratante solicite la 
reanudación del Contrato, el Contratista deberá continuar su ejecución conforme a lo pactado en 
el mismo. Al reanudar el Contrato, las Partes formalizarán la prórroga de la vigencia del Contrato 
por el tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista deberá prorrogar las pólizas 
proporcionalmente. 

Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista deberá tomar las acciones pertinentes para 
que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor 
posible. 

 
CESION DEL CONTRATO: 

 
El CONTRATISTA no podrá: 
1) Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorización expresa y 

escrita del CONTRATANTE. 
2) En caso de que surja dicha cesión, el cesionario deberá contener iguales o mejores 

condiciones de las que fue objeto de evaluación el CONTRATISTA Inicial (cedente). 
3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorización de 

CONTRATANTE, los derechos económicos derivados de este Contrato. La cesión no afectará, 
limitará ni eliminará los derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato. 

Para llevar a cabo la cesión de Contrato, se surtirá el siguiente procedimiento: 

i. El CONTRATISTA podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente 
sustentadas manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá enviar a la 
Entidad Contratante comunicación en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud. 

ii. FIDUCIARIA POPULAR S.A. dará traslado de la comunicación recibida al Fideicomitente, al 
Supervisor y/o interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente. 

iii. Se deberá contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor 
del Contrato y la no objeción por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual deberá 
constar por escrito, para poder proceder con el trámite. 

iv. Se propondrán como mínimo dos posibles contratistas cesionarios. 

v. La Entidad Contratante invitará formalmente a los mencionados candidatos a presentar la 
oferta. La Entidad Contratante hará la evaluación respectiva basada en los mismos términos 
que sustentaron la contratación del contratista cedente y procederá con la debida 
recomendación. El Contratista cesionario seleccionado deberá cumplir con las mismas o 
mejores condiciones que el contratista cedente. 

vi. El Fideicomitente instruirá a la Entidad Contratante la elaboración del documento de cesión 
del Contrato. En esta instrucción se deberá indicar el contratista al cual se le va a ceder el 
contrato de acuerdo con la recomendación del Comité Evaluador y el valor de la contratación. 

vii. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del trámite de 
expedición del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. 
de este documento. 

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la información de la ejecución 
del contrato, informes, estado de ejecución, y de todas las actividades y gestiones realizadas. 
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En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecución, es decir, personal 
mínimo requerido, garantías o el cumplimiento de alguna obligación, se deberá realizar la solicitud 
al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio de 
la cesión. 

 
 

CLÁUSULA 19. LIQUIDACIÓN 
 

Las partes suscribirán el Acta de Liquidación Final en el término de 4 meses, contado a partir del 
vencimiento del plazo de ejecución del Contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. Para la liquidación, cuando sea el caso, se exigirá la ampliación o 
extensión de la garantía exigida en el Contrato, que avalará las obligaciones que deba cumplir el 
CONTRATISTA, con posterioridad a la terminación del presente Contrato, así como también 
mantener vigente y al día los aportes al Sistema General de Salud y Pensión, todo de conformidad 
con las normas vigentes al momento de la firma del presente instrumento, así como aquellas que 
se expidan y le sean aplicables hasta su terminación. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El último pago se realizará contra la suscripción del Acta de Liquidación 
del presente Contrato, la cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones 
contractuales. El CONTRATISTA deberá anexar el Informe final junto con la aprobación de la 
INTERVENTORÍA y SUPERVISOR del CONTRATO. 

 
 

CLÁUSULA 20. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 

 
 

CLÁUSULA 21. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en Municipio de San Calixto Norte de 
Santander sector Balsaminas y el domicilio contractual para todos los fines legales y procesales será 
la ciudad de Bogotá. Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por las leyes de la 
República de Colombia. 

 
 

CLÁUSULA 22. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
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5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 
del contrato. 

 
 
 

En constancia se firma el presente contrato en Bogotá, D. C., el [indicar la fecha de suscripción] 
 
 
 

 
Por la Entidad, Por el Interventor, 


