Anexo No 20. Matriz de riesgo

Licitacién privada abierta No. 004 de 2026

Realizar la contratacién de los ejecutores de capacitacion (artistica y deportiva) docente del proyecto “Dotacion de
elementos artisticos y deportivos para las sedes educativas del municipio de Monterrey”

CLASIFICACION

TIPO DE RIESGO

DESCRIPCION DEL
RIESGO

PROBADBEILI DAD
IMPACTO

EFECTOS

MEDIDAS DE MITIGACION

Resistencia o rechazo por parte de

- Bajo nivel de participacion
docente en las actividades
virtuales.

- Dificultades en el desarrollo
de las sesiones sincrénicas y
asincronicas.

acompafiamiento continuo en el
uso de plataformas y herramientas

medio

formacion docente futuros

1-Propésito los docentes al uso de herramientas |Probabilidad: |- problemas de conectividad tecnologicas mediante I
(Objetivo Operacionales y recursos tecnoldgicos necesarios |Alta - Retrasos en el cumplimiento implementac'ién de  tutorfas
para el desarrollo del diplomado en |Impacto: del cronograma del )
general) modalidad virtual (sincrénicay Mayor diplomado. personalizadas .
asincronica) - Disminucion en la calidad
del proceso de ensefianza.
- Desmotivacion y posible
desercién de docentes.
Probabilidad:
Incumplimiento por parte del Moderado Garantizar el cumplimiento de
Legales ; Retraso en el cronograma . ,
contratista Impacto: pdlizas de garantia
Mayor
Se hard una investigacion de
Probabilidad: mercado exhaustiva para obtener
Probable Limitaciones financieras para |los precios mas confiables posibles.
De Costos Aumento de costos de los servicios Impacto: la obtencidn de los servicios  |Se contemplard un rubro
2-Componente Moderado necesarios contingente en el presupuesto para
(servicios) hacer frente a aumentos de costos
inesperados
Probabilidad: - falta de motivacién para
operacionales Insatisfaccion de los docentes baja participar de procesos de Encuestas de satisfaccién y mejora
participantes en el diplomado Impacto: continua




