ANEXO 2
CRONOGRAMA DEL PROCESO
INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL “MEJORAMIENTO EN LA ViA TERCIARIA DE LA VEREDA
MACANAL, CORREGIMIENTO DE SOLEDAD, MUNICIPIO DE CONVENCION DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER”
BPIN 20240214000250

CRONOGRAMA DEL PROCESO

El Cronograma del Proceso de Contratacion es el contenido en el “Anexo 2 — Cronograma”.

ACTIVIDAD

FECHA, HORA Y LUGAR SEGUN
CORRESPONDA

Apertura y publicacion de los términos de
referencia, anexos, documentos técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

Fecha: 02/12/2025

Publicacion Pagina web de la fiduciaria
https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-
obras-por-impuestos

Plazo para presentar
manifestaciones de interés de
limitar la convocatoria a MiPymes

Fecha: 3/12/2025

Hora: 03:00 PM

Via correo electrénico:
Licitacionesoxi@fidupopular.com.co

Publicacién del aviso de limitacion a
MiPymes

Fecha: 3/12/2025

Publicacion Pagina web de la fiduciaria
https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-
obras-por-impuestos

Plazo maximo de presentacién de
observaciones a los términos de referencia y
anexos

Fecha: 04/12/2025

Hora: 03:00 PM

Via correo electrénico:
Licitacionesoxi@fidupopular.com.co

Plazo maximo para ofrecer respuestas a las
observaciones a los términos de referencia y
anexos

Fecha: 05/12/2025

Publicacion Pagina web de la fiduciaria
https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-
obras-por-impuestos

Cierre- plazo maximo de presentacion oferta

Fecha: 09/12/2025

Hora: 09:00 AM

Via correo electrénico:
Licitacionesoxi@fidupopular.com.co

Publicacién del acta de cierre de recibo de
ofertas

Fecha: 11/12/2025

Publicacion del acta Pagina web de la
fiduciaria
https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-
obras-por-impuestos

Publicacién del informe de evaluacion de los
requisitos habilitantes

Fecha: 23/12/2025

Publicacion Pagina web de la fiduciaria
https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-
obras-por-impuestos

Fecha maxima para presentar subsanacion
por parte de los proponentes

Fecha: 26/12/2025

Hora: 09:00 A.M.

Publicacion Pagina web de la fiduciaria
https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-
obras-por-impuestos




ANEXO 2
CRONOGRAMA DEL PROCESO
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FECHA, HORA Y LUGAR SEGUN
ACTIVIDAD CORRESPONDA

Publicacién del informe definitivo de Fecha: 13/01/2026

evaluacion de los requisitos habilitantes Via correo electrénico:
Licitacionesoxi@fidupopular.com.co

Publicacién del informe definitivo de Fecha: 27/01/2026

evaluacion de los requisitos ponderables Publicacion Pagina web de la fiduciaria
https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-
obras-por-impuestos

Observaciones al informe de Evaluacién Fecha: 28/01/2026

definitivo de los requisitos ponderables Hora: 12:00m
Via correo electrénico:
Licitacionesoxi@fidupopular.com.co

Respuesta de Observaciones al informe Fecha: 30/01/2026

definitivo de los requisitos ponderables Publicacion del acta Pagina web de la
fiduciaria
https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-
obras-por-impuestos

Publicacién acta de adjudicacién o Fecha: 05/02/2026

declaratoria desierta Publicacion Pagina web de la fiduciaria
https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-
obras-por-impuestos




