
Proceso: Gestión de Riesgos Responsable: Gerente de Riesgos

ID Categoría Riesgo Descripción Probabilidad Impacto Efectos / Consecuencias Medidas de Mitigación

1 Operativo Retrasos en entrega de insumos
Atrasos por parte del proveedor en los tiempos 
de entrega.

3 – Alta 3 – Alta
Retraso del cronograma general y 
de entregas.

Seguimiento semanal, cronograma y actas de 
entrega.

2 Técnico Insumos sin especificaciones
Material que no cumple con características 
contratadas.

2 – Media 3 – Alta
Devoluciones, reposición y 
retrasos.

Aprobación de prototipos y control de calidad.

3 Operativo Dificultad de acceso a sedes Vías rurales en mal estado dificultan transporte. 2 – Media 3 – Alta
Reprogramación y riesgo de 
incumplimiento.

Ajustes de rutas y coordinación con rectores.

4 Operativo Daños durante transporte Deterioro en traslado de insumos. 2 – Media 2 – Media Costos adicionales y reprocesos. Embalaje adecuado y pólizas de transporte.

5 Administrativo Documentación incompleta Errores en facturas, listas, guías o soportes. 2 – Media 2 – Media
No desembolso y retrasos 
administrativos.

Listas de chequeo y validación previa.

6 Operativo Equipo logístico insuficiente Falta de personal o vehículos para entregas. 2 – Media 3 – Alta Incumplimiento de plazos. Plan logístico y supervisión.

7 Legal / Administrativo Errores en pólizas Pólizas desactualizadas o incorrectas. 1 – Baja 3 – Alta Retrasos en legalización e inicio. Revisión jurídica previa.

8 Seguridad y Salud Accidentes en entrega/instalación Riesgos del personal operativo. 1 – Baja 3 – Alta
Suspensión temporal de 
actividades.

EPP y protocolos de seguridad.

9 Legal Incumplimiento contractual
Incumplimiento del contratista en entregas o 
requisitos.

2 – Media 3 – Alta
Multas, suspensión de pagos y 
retrasos.

Seguimiento semanal y uso de pólizas.

10 Operacional / Seguridad Pérdida o robo de mobiliario / dotación
Hurto o pérdida en transporte o 
almacenamiento.

2 – Media 3 – Alta
Costos adicionales y retrasos en 
entregas.

Control de inventarios y bodegas seguras.
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Clasificación de la información diligenciada: Uso Reservado
Uso de la Información: Operativo


